

# 维修和更新、改造方案 (公示)

## 一、项目概况

小区名称	南湖湾	
涉及的幢号	2座	
项目类型	<input type="checkbox"/> 维修 <input checked="" type="checkbox"/> 更新 <input type="checkbox"/> 改造	
维修和更新、改造的内容	2座客梯【梯11粤JX1986(21)】、货梯【梯11粤JX1962(21)】更换无线对讲系统、应急照明筒灯，客梯更换风扇	
维修和更新改造部位、设施设备的情况	竣工验收合格时间	2019年10月18日
	保修期	12个月
	是否已过保修期	<input checked="" type="checkbox"/> 是

## 二、参与维修工程项目机构和验收方式

### 1. 工程项目施工单位:

公司名称	预算报价 (元)	保修期
江门铨允电梯有限公司	4739.06	1年

工程将选择以下机构参与项目的实施:

- 工程咨询机构 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
工程监理机构 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
工程审计机构 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
其他 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

上述参与维修工程项目的机构采取以下方式进行选择:

采取招标方式选定

其他合法方式\_\_\_\_\_。

用于维修工程咨询、监理、审计等所发生的相关费用采取以下方式列支：

计入当期维修工程成本

由施工单位承担

其他\_\_\_\_\_。

2. 施工工程的安全责任单位为：江门铨允电梯有限公司。

3. 预计工程施工时间为2025年12月26日；

预计工程工期为1日。

4. 竣工验收。

工程竣工后由江门市新会区明信物业管理有限公司组织业主代表、施工单位对维修工程项目进行验收，并共同签署《维修和更新、改造工程竣工验收单》，同时在小区内公示验收结果，公示期为5个工作日。

### 三、维修和更新、改造费用预算及付款方式

维修工程预算费用为¥4739.06元，工程涉及的分摊范围是2座（幢号），共有66户6807.27平方米参与分摊，分摊标准为0.6962元/平方米，各房屋的分摊明细详见《维修和更新、改造方案征求意见表》。

本次维修工程涉及的房屋中，已交存住宅专项维修资金的有54户，住宅专项维修资金余额¥195004.71元，足够支付此次维修项目，其维修费用从维修资金分户账中列支；未交存住宅专项维修资金的有12户，维修费用由业主缴纳现金。

本次维修工程项目按照 一次拨付 方式进行付款。

维修工程结算费用与工程预算金额不同的，增减工程部分须经相关业主签名同意。

### 四、业主表决

本次维修工程项目，须经专有部分占建筑物总面积三分之二以上业主且占总人数三分之二以上的业主签署确认同意才能生效，并在小区内公示不少于5个工作日。业主为法人、其他组织的应书面委派代表参与表决。业主参与表决有困难的，可以书面

委托代理人行使表决权。

五、使用方案的组织实施

本方案经全体业主表决通过后，委托 江门市新会区明信物业管理有限公司  
\_\_\_\_\_ (单位或个人) 组织实施，并与施工单位签订施工合同，以及向 江门市新会区住宅专项维修资金管理中心 申请使用住宅专项维修资金。

六、其他约定事项

(附业主表决意见)

签名 (盖章)

2025年12月2日

